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OBRA: TRATAMIENTO ANTICORROSIVO,  01/102028
A COMPUERTAS RADIALES 1Y 2 DEL gy
VERTEDOR Y COLOCACION DE PISO 0o
[EPOXICO EN LA SUBESTACION DE 4005 25056
KV DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EJECUCION:

AGUAMILPA SOLIDARIDAD.

31 DIAS

C.H. AGUAMILPA SOLIDARIDAD

Programa de obra

Concepto Unidad Cantidad Octubre
Preparacion de superficie con abrasivos a presion a base de arena silica o arena de mina, a metal casi
1 blanco (CFE-PACB) en zonas puntuales de la cara himeda de las compuertas radiales 1 y 2 del m? 20.00 20.00
vertedor de la C.H. Aguamilpa Solidaridad.
Suministro y aplicacion de acabado epéxico catalizado de alto espesor CFE-A27 a dos capas de 40
2 milésimas de espesor seco cada una en color No. 5 gris claro, en zonas puntuales de la cara himeda m? 20.00 20.00
de las compuertas radiales 1y 2 de vertedor de la C.H. Aguamilpa Solidaridad.
Suministro y aplicacion de acabado poliuretano modificado de altos solidos CFE-A29 a 3 milésimas de
espesor seco en color 5 gris claro, sobre la cara humeda, cara seca y brazos de soporte de las
compuertas radiales 1 y 2 del vertedor de la C.H. Aguamilpa Solidaridad, incluye: limpieza y
preparacién de la superficie.
Preparacion de superficie por medio de abrasivos con equipo rotativo en piso de subestacion de 400 kV
de la Central Hidroeléctrica Aguamilpa Solidaridad, incluye: carga y acarreo de material desbastado de
piso existente, limpieza, retiro de escombro, mano de obra, materiales, herramienta y equipo.

m? 2,960.00 2,960.00

m? 722.00

Suministro y aplicacién de sellador epoxico catalizado de al menos 99% soélidos a 8 milésimas de
espesor himedo, recubrimiento epoxico autonivelante a 40 milésimas de espesor himedo y acabado
poliuretano modificado de altos sélidos CFE-A29 transparente a 3 milésimas de espesor htimedo en 2 72200
piso de subestacion, de 400NV de la Central Hidréeléctrica Aguamilpa Solidaridad, incluye: carga y| m '
acarreo de materialeg\ma M%M&. :,_mﬁmzm_mm, herramienta, equipo, limpieza final del area de trabajo

erawsjo y/o sobrante. ~
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